

Etapes et calendrier prévisionnel

1.

Le diagnostic et l'état initial de l'environnement

Où en est le territoire de la CC CNJ aujourd'hui ?

Validation du diagnostic en COPIL
Février 2023

2.

Le projet de territoire (PADD)

Quel projet politique pour le territoire au cours des 10-15 prochaines années ?

Débat du PADD
3^{ème} trimestre 2023

3.

La traduction réglementaire
Définition des OAP
Elaboration du zonage/règlement

Quelles règles communes pour mettre en œuvre le projet de territoire ?

Arrêt prévisionnel du PLUi
Courant 2025

4.

La procédure de validation

Consultation des PPA
Enquête publique

Approbation prévisionnelle du PLUi
Fin 2025

Concertation et communication

Evaluation environnementale